

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : สุ่มตรวจการจัดส่งนมโรงเรียน และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งตรวจคุณภาพ								
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ทั้งยังตรวจสอบการจัดส่งนมให้ครบตามเป้าหมาย								
ตอบสนองนโยบาย : ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานให้สำนักปศุสัตว์อำเภอดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๗	1 ครั้ง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุก	กรมปศุสัตว์	
2	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการสุ่มตรวจการจัดส่งนมโรงเรียนและการเก็บรักษานม	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	24 โรงเรียน	ทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ	อำเภอ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคนมชุมโค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด		
3	เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	6 ครั้ง	ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น		
4	แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	6 ครั้ง	ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	พื้นฐาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี		
5	ตรวจสอบแก้ไขปัญหาด้านระบบการสืบพันธุ์โคนม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	2 ครั้ง	พื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี			
6	สรุปผลและรายงานการดำเนินงาน	มีนาคม ๒๕๖๘	1 ครั้ง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์			
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การจัดส่งนมโรงเรียนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องรอโควตาการจัดสรรนมโรงเรียน								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : วางแผนการจัดโควตาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนล่วงหน้า เพื่อลดความล่าช้าในการทำสัญญาจัดส่งนมโรงเรียน								