

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : สุ่มตรวจการจัดส่งนมโรงเรียน และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งตรวจคุณภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำจากศูนย์รวมน้ำนํมิตบ ทั้งยังตรวจสอบการจัดส่งน้ำให้ครบตามเป้าหมาย

ตอบสนองนโยบาย : ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานให้สำนัก ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๗	1 ครั้ง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ชุมพร	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๘ สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอทุก อำเภอ กลุ่ม วิสาหกิจผู้เลี้ยงโค นมชุมโค สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน ศูนย์วิจัย การผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุ ราษฎร์ธานี	กรมปศุสัตว์	
2	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการสุ่มตรวจการจัดส่งนม โรงเรียนและการเก็บรักษานม	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	24 โรงเรียน	ทุกอำเภอในจังหวัด ชุมพร	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ			
3	เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อ ตรวจสอบคุณภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	6 ครั้ง	ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุม โค อ.ปะทิว จ.ชุมพร	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์			
4	แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบให้ศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	6 ครั้ง	ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุม โค อ.ปะทิว จ.ชุมพร	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์			
5	ตรวจสอบแก้ไขปัญหาด้านระบบการสืบพันธุ์โคนม	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	2 ครั้ง	พื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอ ปะทิว	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี			
6	สรุปผลและรายงานการดำเนินงาน	มีนาคม ๒๕๖๘	1 ครั้ง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ชุมพร	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์			

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การจัดส่งนมโรงเรียนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องรอคิวดำเนินการจัดสรรนมโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกันแก้ไข : วางแผนการจัดโควต้าให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนล่วงหน้า เพื่อลดความล่าช้าในการทำสัญญาจัดส่งนมโรงเรียน