

รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์
การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ภารกิจที่ ๑ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร

ผลการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ธคก.



๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- วัสดุฟื้กอบรมและวัสดุสาคิตอบรม



๓. ดำเนินการฟื้กอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ ๒ ตำบลชุมโค อำเภอบะพิว จังหวัดชุมพร
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วม จำนวน ๒๕ ราย



รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วม จำนวน ๒๕ ราย



รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอบ้านนา จังหวัดชุมพร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วม จำนวน ๒๕ ราย



รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสองพี่น้อง อำเภотаแซะ จังหวัดชุมพร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วม จำนวน ๒๕ ราย



๔. ดำเนินการจัดทำแปลงหญ้าสาธิตประจำกลุ่ม

ดำเนินการจัดทำแปลงหญ้าสาธิตประจำกลุ่ม จำนวน ๓ แปลง พื้นที่ ๔ ไร่

๔.๑ อำเภอปะทิว ๑ แปลง พื้นที่ ๒ ไร่

แปลงที่ ๑ นางปาริชาติ โกมลศิริญ จำนวน ๒ ไร่



๔.๒ อำเภอท่าแซะ ๒ แปลง พื้นที่ ๒ ไร่
แปลงที่ ๒ นายวัฒนชัย ทารการ จำนวน ๑ ไร่



แปลงที่ ๓ หมู่ ๖ ตำบลสองพี่น้อง จำนวน ๑ ไร่



๕. ติดตามผลการปฏิบัติงาน

๕.๑ คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพร มอบหมายคณะทำงานติดตามด้านการเกษตร ดำเนินการติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการประสานงานฯ

๕.๒ กระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตามรายละเอียดโครงการ

๕.๓ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร รายงานผลตามแบบฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๕.๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอปะทิว ดำเนินการเก็บข้อมูลรายได้ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ หลังดำเนินการครบ ๑ ปี (ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙) วัตถุประสงค์ ๒ รอบ คือรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ
๓. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว
๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
๕. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
๖. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร

ปัญหา-อุปสรรค

๑. การใช้งบประมาณดำเนินโครงการที่มีข้อจำกัด ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในทางปฏิบัติ เช่น ไม่มีงบประมาณจัดซื้อประชาสัมพันธ์ งบประมาณการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร งบประมาณสนับสนุนวัสดุการเกษตร
๒. การกำหนดเวลาไม่เหมาะสมซึ่งใช้ระยะเวลาฝึกอบรม ๒ วัน/รุ่น เกษตรกรมีภารกิจในการทำงานประจำ ไม่สามารถหยุดงานมาอบรมได้
๓. การประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นแผนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยที่เร่งด่วน จึงมีเวลาน้อยในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบข้อมูลการจัดฝึกอบรมล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ

๑. ใช้งบประมาณตามระเบียบของกระทรวงการคลังเป็นหลัก ซึ่งสามารถถัวค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่ได้งบประมาณ
๒. ฝึกอบรมตามฤดูกาล จัดให้สอดคล้องกับปฏิทินการเกษตร
๓. การประชาสัมพันธ์ ใช้หลายช่องทาง เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ผู้นำชุมชน

รายงานปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

๑. การสำรวจความต้องการของเกษตรกร ศึกษาปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรในชุมพร การจัดลำดับความสำคัญ ระบุปัญหาที่เร่งด่วนและส่งผลกระทบมากที่สุด
๒. การจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับปัญหาจริง นำปัญหาจากการสำรวจมาเป็นพื้นฐาน
๓. การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎีการบรรยายองค์ความรู้ การสาธิตฝึกปฏิบัติงานจริง และจัดทำแปลงสาธิตที่ให้ศึกษาจริง
๔. การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน และเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่
๕. การบูรณาการกับโครงการและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด